



Procés de treball i fases de projecte

Tot procés sistematitzat ens permet assegurar la qualitat dels resultats.

És molt important que s'entengui aquest procés per a poder assolir l'èxit del projecte.

*Els projectes amb plantilles de disseny no comprenen tots els passos d'aquest esquema.

00. Acceptació de la proposta de projecte i pagament Fase 1: Concepte

Enfoc inicial del projecte i estimació econòmica.

01. Estudi del projecte i el client

Anàlisi de la situació de l'empresa i el mercat, valors de la marca i factors clau d'èxit.

02. Estructuració de la informació i briefing de disseny

Definim amb el client la informació que vol comunicar i s'estructura en un esquema.

Decidim les seccions, elements que les formen i la informació que hi haurà en cadascuna.

S'elabora un organigrama de pàgines i funcionalitats.

03. Validació organigrama

Aprovació per part del client de l'organigrama de pàgines i funcionalitats del website.

04. Realització del Disseny i sistema de navegació/usabilitat

Proposta de disseny gràfic, estructura i navegació del site.

05. Recopilació de continguts

El client facilitarà els continguts per dissenyar les seccions (text i imatges). Podrà contractar altres serveis:

TEXT - copy creatiu per redacció de texts o revisió de texts per orientar a SEO

IMATGES - sessió fotogràfica en estudi o a les instal·lacions del client o imatges provinents de banc d'imatges

06. Validació Disseny i pagament Fase 2: Maquetació

Aprovació per part del client de la proposta de disseny de la home i interiors.

07. Revisió del pressupost

Revisió de la proposta acceptada amb el pressupost original i valoració d'ampliacions.

08. Maquetació, programació i CMS

Un cop aprovada la proposta i el pressupost definitiu es podrà maquetar, traducció de la proposta a codi, i programar el site, vinculació amb el gestor de continguts.

09. Revisions

El client ha de revisar la pàgina maquetada i programada. S'admetran modificacions de funcionament, però les modificacions de disseny o necessitat d'ampliació de continguts dinàmics o funcionalitats es pressupostaran per una posterior fase de millores.

10. Entrega del projecte i pagament Fase 3: Programació + Publicació

Presentació del site, funcionament i tutorial CMS al client.

11. Càrrega de continguts

El client ha d'entrar els continguts estàtics i dinàmics.

Primer es fa la totalitat a 1 idioma i després les traduccions a la resta.

12. Publicació

Pujada al servidor i check-list: continguts, metas, sitemap, analytics i visualització als navegadors.

Repàs final del client.

13. Revisió del projecte i millores

Revisió del projecte i valoració de millores i ampliacions.